

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)放射性同位元素実験室等改修設計業務(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2023/4/28
契約業者名	(株)相和技術研究所
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目11番5の2号
契約金額	2,750,000 円(税込み)
予定価格	2,827,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容)のとおり
工事場所	宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目11番5の2号
工事種別	建築関係設計・施工管理業務
工期(自)	2022/12/23
工期(至)	2023/8/31
備考	落札率:97.3%

契約変更の内容

業務の名称	東北大学（青葉山１）放射性同位元素実験室等改修設計業務（一部変更）
業務場所	宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１１番５の２号
業務種別	建築関係設計・施工管理業務
契約の相手方名称	（株）相和技術研究所
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区宮城野一丁目１１番５の２号
当初契約年月日	令和４年１２月２２日
契約変更年月日	令和５年４月２８日
業務概要 （変更した内容）	（１）設計仕様書の変更 （２）履行期間の変更 （３）当該変更による業務委託料の変更
履行期間	令和４年１２月２３日から令和５年８月３１日
変更前の契約金額	４，８９５，０００円（税込み）
変更金額	＋２，７５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７，６４５，０００円（税込み）
変更理由	本施設のRI排水処理施設の検討を進めていくなかで、近年増加する台風や集中豪雨に対するRI排水漏洩のリスク低減及び施設維持管理の容易化のため、地上化する貯水槽に建屋を建設する必要性が生じたため。