

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(川渡2)災害復旧工事(降雨被害)(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2023/12/22
契約業者名	(株)飛鳥
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区南吉成六丁目3番9号
契約金額	17,600,000 円(税込み)
予定価格	17,721,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県大崎市 東北大学川渡2団地構内
工事種別	土木一式
工期(自)	2023/4/13
工期(至)	2023/12/28
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（川渡２）災害復旧工事（降雨被害）（一部変更２）
工事場所	宮城県大崎市 東北大学川渡２団地構内
工事種別	土木一式
契約の相手方名称	（株）飛鳥
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区南吉成六丁目３番９号
当初契約年月日	令和５年４月１２日
契約変更年月日	令和５年１２月２２日
工事概要 （変更した内容）	（１）設計図書の変更 （２）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和５年４月１３日から令和５年１２月２８日
変更前の契約金額	９５，７００，０００円（税込み）
変更金額	＋１７，６００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１３，３００，０００円（税込み）
変更理由	本工事において、仮設道路設置に先立ち、詳細な現場調査を行ったところ、高低差、勾配について、発生土や資源運搬時の安全性確保のため、仮設計画の見直しが必要となった。 また、流出土を盛土として原状復旧する計画としていたが、流出土の状態が想定より悪く、盛土として使用できないことが判明したため、掘削、搬出、敷均し等の土量に変更となった。