

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)総合研究棟(環境制御実験棟)改修工事 (一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学理事
	植木 俊哉
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2023/11/7
契約業者名	(株)木元装建
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西8番7
契約金額	3,410,000 円 (税込み)
予定価格	4,758,600 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2023/9/25
工期(至)	2024/3/29
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（片平）総合研究棟（環境制御実験棟）改修工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）木元装建
契約の相手方の住所	宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西 8 番 7
当初契約年月日	令和5年9月22日
契約変更年月日	令和5年11月7日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和5年9月25日から令和6年3月29日
変更前の契約金額	107,580,000円（税込み）
変更金額	+3,410,000円（税込み）
変更後の契約金額	110,990,000円（税込み）
変更理由	電気設備及び機械設備工事の入札が不落となり、建築工事が先行している状況であるが、工期内に工事を完了するために、吹付アスベスト及び内装等の撤去工事と干渉する電気設備及び機械設備の撤去工事の一部を建築工事で実施する必要があるため、変更を行うものである。