

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)総合研究棟(化学工学科研究棟等) 改修その他電気設備工事(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/12/24
契約業者名	新生テクノス(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目8番11号
契約金額	11,550,000 円 (税込み)
予定価格	11,550,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2023/10/5
工期(至)	2024/12/27
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山1）総合研究棟（化学工学科研究棟等）改修その他電気設備工事（一部変更2）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	新生テクノス（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡五丁目8番11号
当初契約年月日	2024年10月4日
契約変更年月日	2024年12月24日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2024年10月5日から2024年12月27日
変更前の契約金額	158,983,000円（税込み）
変更金額	+11,550,000円（税込み）
変更後の契約金額	170,533,000円（税込み）
変更理由	より安全かつ効率的なネットワークの運用、最先端の研究を行うための通信速度の向上のために、建物内のネットワークの複層化に伴うケーブルの接続処理やLANケーブル種別の変更が生じた。これに伴い、本工事にて設計図書の変更や請負代金額の増額が生じたことになった。 このことから、工事請負契約基準第19に基づき工事内容の変更を行うものである。