

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)総合研究棟(化学工学科研究棟等) 改修その他機械設備工事(一部変更3)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/2/20
契約業者名	エルゴテック(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市泉区八乙女中央五丁目10番8号
契約金額	5,720,000 円(税込み)
予定価格	7,480,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	管
工期(自)	2023/9/19
工期(至)	2025/2/28
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（青葉山1）総合研究棟（化学工学科研究棟等）改修その他機械設備工事（一部変更3）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	エルゴテック（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市泉区八乙女中央五丁目10番8号
当初契約年月日	2023年9月15日
契約変更年月日	2025年2月20日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2023年9月19日から2025年2月28日
変更前の契約金額	305,800,000円（税込み）
変更金額	+5,720,000円（税込み）
変更後の契約金額	311,520,000円（税込み）
変更理由	工事を進めていく中で、研究内容の変更に対応するためドラフトチャンバー排気ダクトの材質を変更する等の必要が生じた。 このことから、工事請負契約基準第19に基づき工事内容の変更を行うものである。