

## 契 約 の 内 容

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 工事の名称                               | 東北大学(川渡2)ライフライン再生(給排水設備)工事<br>(一部変更2) |
| 工事概要                                |                                       |
| 契約担当官等の氏名<br>並びにその所属する<br>部局の名称及び住所 | 東北大学副学長                               |
|                                     | 伊豆 仁志                                 |
|                                     | 国立大学法人東北大学                            |
|                                     | 宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号                    |
| 契約年月日                               | 2025/1/30                             |
| 契約業者名                               | (株)ダイマル                               |
| 契約業者の住所                             | 宮城県大崎市古川十日町9番25号                      |
| 契約金額                                | 847,000 円 (税込み)                       |
| 予定価格                                | 858,000 円 (税込み)                       |
| 随意契約による<br>こととした理由                  | 添付資料(契約変更の内容のとおり)                     |
| 工事場所                                | 宮城県大崎市 東北大学川渡2団地構内                    |
| 工事種別                                | 土木一式                                  |
| 工期(自)                               | 2024/1/31                             |
| 工期(至)                               | 2025/3/21                             |
| 備考                                  |                                       |

契 約 変 更 の 内 容

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事の名称            | 東北大学（川渡２）ライフライン再生（給排水設備）工事（一部変更２）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 工事場所             | 宮城県大崎市　東北大学川渡２団地構内                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工事種別             | 土木一式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 契約の相手方名称         | （株）ダイマル                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 契約の相手方の住所        | 宮城県大崎市古川十日町９番２５号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 当初契約年月日          | 2024年1月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 契約変更年月日          | 2025年1月30日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 工事概要<br>（変更した内容） | （１）設計図書の変更<br>（２）設計変更による請負代金額の変更（増額）<br>（３）完成期限の変更                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 工期               | ２０２４年１月３１日から２０２５年３月２１日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更前の契約金額         | ２８６，０００，０００円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更金額             | ＋８４７，０００円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 変更後の契約金額         | ２８６，８４７，０００円（税込み）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 変更理由             | <p>本事業は、東北大学川渡２団地農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センターの老朽化した給排水設備をリニューアルし、ライフライン（給排水設備）の再生と長寿命化を図ることで、故障や事故を未然に防ぎ、安全・安心を確保するとともに、安定した教育研究活動確立するため、上記契約の相手方が設計図書に基づき順次施工を進めてきた。</p> <p>工事を進めていく中で、川渡２団地の１号橋が老朽化で危険であることから通行不可となり、２号橋も重量制限があり、掘削を行う重機や搬出車両が制限されることから時間を要しているため、工期が当初の予定より遅延することとなった。</p> <p>このことに伴い、工事請負契約基準第２２に基づき完成期限を２０２５年３月２１日まで延長するとともに、請負代金の変更を行うものである。</p> |