

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)多元研南1号館他空調設備改修電気設備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/12/11
契約業者名	(株)ジェック
契約業者の住所	山形県東根市宮崎五丁目3番10号
契約金額	5,742,000 円(税込み)
予定価格	5,775,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2023/11/20
工期(至)	2024/12/20
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（片平）多元研南1号館他空調設備改修電気設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	（株）ジェック
契約の相手方の住所	山形県東根市宮崎五丁目3番10号
当初契約年月日	2023年11月17日
契約変更年月日	2024年12月11日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2023年11月20日から2024年12月20日
変更前の契約金額	206,800,000円（税込み）
変更金額	+5,742,000円（税込み）
変更後の契約金額	212,542,000円（税込み）
変更理由	工事に着手後、本工事対象の多元研総合研究棟Ⅰ周辺に別途国際共創センター（仮称）新営工事が実施されることになり、新規に電灯・動力幹線の引き込みが必要になった。電源引き込み元を検討したところ本工事にて多元研総合研究棟Ⅰ外構に屋外キュービクルを新設する予定であったため、現設計を変更し、低圧電灯盤を追加することになった。 工事請負契約基準第19に基づき工事請負金額の変更を行うものである。