

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山4)本館空調設備改修工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/1/20
契約業者名	(株)東信空調
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区中野字神明185番地の4
契約金額	6,600,000 円(税込み)
予定価格	6,974,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山4団地構内
工事種別	管
工期(自)	2023/7/14
工期(至)	2025/7/31
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（青葉山4）本館空調設備改修工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山4団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	（株）東信空調
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区中野字神明185番地の4
当初契約年月日	2023年7月13日
契約変更年月日	2025年1月20日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2023年7月14日から2025年7月31日
変更前の契約金額	297,000,000円（税込み）
変更金額	+6,600,000円（税込み）
変更後の契約金額	303,600,000円（税込み）
変更理由	本事業は、青葉山4団地内のマイクロシステム融合研究開発センターのモジュールチラー等の整備を行うことを目的とした改修工事として、上記契約の相手方が設計図書に基づき順次施工を進めてきた。 工事を進めていく中で、使用者からモジュールチラーの運転方法を見直ししたいと要望があったため、自動制御設備の仕様変更が必要となったことなどから工事請負契約基準第19に基づき請負代金の変更が必要になった。