

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山4)本館空調設備改修工事(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/3/26
契約業者名	(株)東信空調
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区中野字神明185番地の4
契約金額	20,790,000 円(税込み)
予定価格	21,472,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山4団地構内
工事種別	管
工期(自)	2023/7/14
工期(至)	2025/7/31
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（青葉山４）本館空調設備改修工事（一部変更２）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山４団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	株式会社東信空調
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区中野字神明１８５番地の４
当初契約年月日	令和５年７月１３日
契約変更年月日	令和７年３月２６日
工事概要 （変更した内容）	（１）設計図書の変更 （２）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和５年７月１４日から令和７年７月３１日
変更前の契約金額	３０３，６００，０００円（税込み）
変更金額	＋２０，７９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３２４，３９０，０００円（税込み）
変更理由	工事に着手し、騒音等に係る特定施設設置届出について仙台市環境局との協議の中で、敷地境界線上の騒音基準を満たしていないことが判明したため防音壁を設置することとし、工事請負契約基準第１９に基づき請負代金額の変更を行うものである。