

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)実験研究棟(放射性同位元素実験室等)改修その他機械設備工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/3/11
契約業者名	(株)サンプラント
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目12番12号
契約金額	7,040,000 円(税込み)
予定価格	7,073,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	管
工期(自)	2024/4/22
工期(至)	2025/3/31
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（青葉山1）実験研究棟（放射性同位元素実験室等）改修その他機械設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1 団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	株式会社サンプラント
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目12番12号
当初契約年月日	令和6年4月19日
契約変更年月日	令和7年3月11日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和6年4月22日から令和7年3月31日
変更前の契約金額	295,900,000円（税込み）
変更金額	+7,040,000円（税込み）
変更後の契約金額	302,940,000円（税込み）
変更理由	天井内ダクト等の撤去工事を進めていたところ、既存再利用予定の空調用ダクト開口が、計画位置に無かったことが判明したため、新たにダクト用開口を設ける必要が生じた。 このことから、工事請負契約基準第19に基づき設計図書の変更及び請負代金の変更を行うものである。