

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)実験研究棟(放射性同位元素実験室等)改修その他工事(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/2/20
契約業者名	第一建設工業(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6番30号
契約金額	5,830,000 円(税込み)
予定価格	5,911,400 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2024/4/30
工期(至)	2025/3/31
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（青葉山1）実験研究棟（放射性同位元素実験室等）改修その他工事（一部変更2）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1 団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	第一建設工業（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市宮城野区榴岡一丁目6番30号
当初契約年月日	2024年4月26日
契約変更年月日	2025年2月20日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2024年4月26日から2025年3月31日
変更前の契約金額	191,580,400円（税込み）
変更金額	+5,830,000円（税込み）
変更後の契約金額	197,410,400円（税込み）
変更理由	改修工事着手後に、本施設周りの監視区域境界を明確化する目的でフェンス設置を求められたことから、引き続き安全・安心なキャンパスを実現するため、フェンス等を追加することとしたい。 よって工事請負契約基準第19に基づき設計図書の変更及び請負代金の変更を行うものである。