

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(飛驒神岡)基幹・環境整備(特殊空調設備等)工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/2/7
契約業者名	神岡鉱業(株)
契約業者の住所	岐阜県飛驒市神岡町鹿間字水上162-1
契約金額	25,432,000 円(税込み)
予定価格	25,630,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	岐阜県飛驒市 東北大学飛驒神岡団地構内
工事種別	管
工期(自)	2024/4/26
工期(至)	2025/3/31
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（飛騨神岡）基幹・環境整備（特殊空調設備等）工事(一部変更)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学飛騨神岡団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	神岡鉱業（株）
契約の相手方の住所	岐阜県飛騨市神岡町鹿間字水上 1 6 2 - 1
当初契約年月日	2024年4月25日
契約変更年月日	2025年2月7日
工事概要 （変更した内容）	（１）設計図書の変更 （２）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2 0 2 4 年 4 月 2 6 日 から 2 0 2 5 年 3 月 3 1 日
変更前の契約金額	5 8 9 , 6 0 0 , 0 0 0 円（税込み）
変更金額	+ 2 5 , 4 3 2 , 0 0 0 円（税込み）
変更後の契約金額	6 1 5 , 0 3 2 , 0 0 0 円（税込み）
変更理由	工事を進めていく中で、使用者からＬＳサンプリング配管、窒素ガス配管、超純圧縮空気配管、通信光ケーブル追加の要望があったため、工事請負契約基準第 1 9 に基づき請負代金の変更が必要になった。