

## 契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(病院)東病棟1階放射線部改修電気設備工事 (一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/3/12
契約業者名	東光電気工事(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上杉六丁目2番23号
契約金額	11,000,000 円 (税込み)
予定価格	11,088,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2024/7/17
工期(至)	2025/3/31
備考	

## 契約変更の内容

工事の名称	東北大学（病院）東病棟1階放射線部改修電気設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	東光電気工事株式会社
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区上杉六丁目2番23号
当初契約年月日	令和6年7月16日
契約変更年月日	令和7年3月12日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和6年7月17日から令和7年3月31日
変更前の契約金額	325,600,000円（税込み）
変更金額	+11,000,000円（税込み）
変更後の契約金額	336,600,000円（税込み）
変更理由	最先端の放射線医療機器の導入に伴う電源容量の増加により、受変電設備や医療機器用配電盤等の仕様の変更が必要となった。 以上の理由により設計を変更し、これに伴う請負代金の変更を行うものである。