

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山2)生物学棟外壁等改修工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/12/18
契約業者名	(株)木元装建
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西8番7
契約金額	25,575,000 円 (税込み)
予定価格	25,589,300 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山2団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2024/10/10
工期(至)	2025/3/31
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山2）生物学棟外壁等改修工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山2 団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）木元装建
契約の相手方の住所	宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西8番7
当初契約年月日	2024年10月9日
契約変更年月日	2024年12月18日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額） （3）完成期限の変更
工期	2024年10月10日から2025年3月31日
変更前の契約金額	16,830,000円（税込み）
変更金額	+25,575,000円（税込み）
変更後の契約金額	42,405,000円（税込み）
変更理由	南北面の外壁補修を進めていく中で、東西面の外壁タイルについて劣化状況を調査したところ、劣化が著しいことが確認され、全面的な補修が必要となった。 よって、工事請負契約基準第18に基づき、設計図書の変更及び請負代金の変更を行うものである。