

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(病院)西病棟2階及び臨床検査棟検査部移転に伴う内部改修機械設備工事（一部変更）
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/12/10
契約業者名	東水工業(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区沖野三丁目1番6号
契約金額	27,610,000 円（税込み）
予定価格	28,149,000 円（税込み）
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	管
工期(自)	2024/8/6
工期(至)	2025/2/28
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（病院）西病棟２階及び臨床検査棟検査部移転に伴う内部改修機械設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学星陵団地構内
工事種別	管
契約の相手方名称	東水工業（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市若林区沖野三丁目１番６号
当初契約年月日	2024年8月5日
契約変更年月日	2024年12月10日
工事概要 （変更した内容）	（１）設計図書の変更 （２）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	２０２４年８月６日から２０２５年２月２８日
変更前の契約金額	９４，４９０，０００円（税込み）
変更金額	＋２７，６１０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２２，１００，０００円（税込み）
変更理由	検査部移転先では、既存換気設備を再利用することとしていたが、建築工事において、天井部材を撤去したところ、天井内部にあるダクトの保温材が劣化して剥離しており、その保温剥離箇所よりダクト表面が錆びていることが確認できた。念のため、ダクト内部も確認したところ、内部もかなり錆びついており、適正な衛生管理が求められる検査室の換気設備として不十分と判明したため、更新が必要となった。 また、排気ファンについても、設置から２４年経過していることから、各部品の生産も終了し、今後故障時の修理対応が不可となることも併せて判明した。 よって、換気設備一式更新について、追加変更を行うものである。