

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(川内1)屋外環境整備(川内体育館前点字ブロック)工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/12/23
契約業者名	(有)ビーニクハウス一級建築デザイン事務所
契約業者の住所	宮城県黒川郡大和町宮床字兎野一番5番地
契約金額	330,000 円 (税込み)
予定価格	335,500 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2024/10/16
工期(至)	2025/1/31
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（川内1）屋外環境整備（川内体育館前点字ブロック）工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（有）ビーニクラウス一級建築デザイン事務所
契約の相手方の住所	宮城県黒川郡大和町宮床字兎野一番5番地
当初契約年月日	2024年10月15日
契約変更年月日	2024年12月23日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2024年10月16日から2025年1月31日
変更前の契約金額	9,515,000円（税込み）
変更金額	+330,000円（税込み）
変更後の契約金額	9,845,000円（税込み）
変更理由	詳細調査を行ったところ、点字ブロック設置部のインターロッキングブロック舗装に、広範囲の不陸が確認された。 よって、工事請負契約基準第18に基づき、設計図書の変更及び請負代金の変更を行うものである。