

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)国際共創戦略センター(仮称)新営整備事業(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/3/11
契約業者名	大和リース(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区大野田四丁目28番地の3
契約金額	18,693,400 円(税込み)
予定価格	19,404,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	設計・施工一括
工期(自)	2024/6/25
工期(至)	2025/5/30
備考	

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学（片平）国際共創戦略センター（仮称）新営整備事業（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	設計・施工一括
契約の相手方名称	大和リース株式会社
契約の相手方の住所	宮城県仙台市太白区大野田四丁目２８番地の３
当初契約年月日	令和６年６月２４日
契約変更年月日	令和７年３月１１日
工事概要 （変更した内容）	（１）設計図書の変更 （２）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	令和６年６月２５日から令和７年５月３０日
変更前の契約金額	４３３，３７２，５００円（税込み）
変更金額	＋１８，６９３，４００円（税込み）
変更後の契約金額	４５２，０６５，９００円（税込み）
変更理由	設計業務を完了し工事を進めていく中で、本学に新たな業務が発生し、より効率的に機能を果たすため設計内容を変更する必要性が生じた。要求水準書を変更し建物内の間仕切り位置等を変更することとする。 工事請負契約基準第１９に基づき設計図書の変更及び請負代金の変更を行うものである。