

## 契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山1)未来科学技術共同研究センター4F 間仕切り改修工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学工学研究科長
	伊藤 彰則
	東北大学工学研究科
	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-6
契約年月日	2024/12/9
契約業者名	(株)サンホーム
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区郡山字穴田東15-1
契約金額	330,000 円 (税込み)
予定価格	332,200 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2024/12/10
工期(至)	2024/12/27
備考	

## 契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山1）未来科学技術共同研究センター4F間仕切り改修工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山1団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）サンホーム
契約の相手方の住所	宮城県仙台市太白区郡山字穴田東15-1
当初契約年月日	2024年10月21日
契約変更年月日	2024年12月9日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2024年10月22日から2024年12月27日
変更前の契約金額	1,320,000円（税込み）
変更金額	+330,000円（税込み）
変更後の契約金額	1,650,000円（税込み）
変更理由	工事を進めるにあたり、既設壁を解体したところ、図面では確認することができなかった下地材（遮音シート）があることが判明した。このことから、使用者と新設壁の仕様について再度協議し、既設壁と同等の仕様にする必要がでたため。