

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(米ヶ袋1)史料館書庫内外装改修工事(一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/5/27
契約業者名	(株)木元装建
契約業者の住所	宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西8番7
契約金額	880,000 円 (税込み)
予定価格	946,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学米ヶ袋1団地構内
工事種別	建築一式
工期(自)	2025/3/26
工期(至)	2025/7/18
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（米ヶ袋1）史料館書庫内外装改修工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学米ヶ袋1 団地構内
工事種別	建築一式
契約の相手方名称	（株）木元装建
契約の相手方の住所	宮城県仙台市太白区郡山字谷地田西8番7
当初契約年月日	2025年3月25日
契約変更年月日	2025年5月27日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2025年3月26日から2025年7月18日
変更前の契約金額	6,820,000円（税込み）
変更金額	+880,000円（税込み）
変更後の契約金額	7,700,000円（税込み）
変更理由	<p>工事を進めていく中で、新規床取設部分から玉石や発生土の増加や既存収蔵庫の床不陸等による発生材処分や不陸調整等が発生し、史料館としての機能を果たすため設計内容を変更する必要性が生じたため、内容を変更することとする。</p> <p>工事請負契約基準第19に基づき設計図書の変更及び請負代金の変更を行うものである。</p>