

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)実験研究棟(多元研東2号館等)改修その他電気設備工事(一部変更2)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/6/16
契約業者名	(株)ミライト・ワン
契約業者の住所	宮城県仙台市若林区新寺一丁目2番23号
契約金額	51,150,000 円(税込み)
予定価格	51,271,000 円(税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2024/12/26
工期(至)	2025/11/28
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（片平）実験研究棟（多元研東2号館等）改修その他電気設備工事（一部変更2）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	（株）ミライト・ワン
契約の相手方の住所	宮城県仙台市若林区新寺一丁目2番23号
当初契約年月日	2024年12月25日
契約変更年月日	2025年6月16日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2024年12月26日から2025年11月28日
変更前の契約金額	232,760,000円（税込み）
変更金額	+51,150,000円（税込み）
変更後の契約金額	283,910,000円（税込み）
変更理由	多元研東1号館の空調設備の電化のため、本事業の工事用地内において配管・配線や屋外キュービクルの設置等を施工する必要性が生じ、工事中の安全確保や施工の取り扱いなどの問題が発生するため、本工事の受注者が施工する必要がある。 このことから、工事請負契約基準第19に基づき、工事内容の変更を行うものである。