

契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(青葉山4)本館空調設備改修電気設備工事 (一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2025/7/25
契約業者名	太平洋電気(株)
契約業者の住所	宮城県塩竈市北浜四丁目14番60号
契約金額	15,400,000 円 (税込み)
予定価格	15,444,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山4団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2023/7/27
工期(至)	2025/7/31
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（青葉山4）本館空調設備改修電気設備工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学青葉山4 団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	太平洋電気株式会社
契約の相手方の住所	宮城県塩竈市北浜四丁目14番60号
当初契約年月日	2023年7月26日
契約変更年月日	2025年7月25日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2023年7月27日から2025年7月31日
変更前の契約金額	54,868,000円（税込み）
変更金額	+15,400,000円（税込み）
変更後の契約金額	70,268,000円（税込み）
変更理由	<p>本事業は、青葉山4団地内のマイクロシステム融合研究開発センターのモジュールチラー等の整備に伴う電気設備工事として、上記受注者が設計図書に基づき順次施工を進めてきた。</p> <p>将来的な設備変更や増設等の際に、より安全かつ効率的な更新を行うために、高圧配電盤の設置位置やケーブル配線経路の変更が生じた。</p> <p>このことから、工事請負契約基準第19に基づき工事内容の変更を行うものである。</p>