
変更理由

  本工事は、加齢医学研究所スマート・エイジング国際共同研究センター棟新営
電気設備工事を実施設計に基づき、上記の請負者が順次施工を行っているところ
でありますが、施設利用者からの、実験機器等の設置に関しての電源・情報等の
追加要望及び、外構整備に伴う屋外電気設備工事が必要となり変更を行うことに
なった。また、工事内容の変更により工期の延長を行うことになった。

98,220,500 円 （税込み）

宮城県仙台市　東北大学星陵団地構内

工期

工期(変更後)

加齢研スマート・エイジング国際共同研究センター棟の新営に伴う電気設
備（電灯・動力設備等）工事

工事場所

変更契約年月日 2010/3/29

2010/2/9

2010/2/9

2010/3/31

2011/3/30

～

工事種別 電気

契　　約　　変　　更　　の　　内　　容

工事の名称
東北大学（星陵）加齢研スマート・エイジング国際共同研究センター棟新営
電気設備工事

変更後の契約金額

契約の相手方の名称 福興電気（株）

契約の相手方の住所 仙台市若林区東七番丁１５

変更金額 21,938,000 円 （税込み）

変更前の契約金額 76,282,500 円 （税込み）

工事概要

～


