
変更理由

　本工事は、片平団地においてインテグレーション教育研究棟新営エレベータ設
備工事を実施設計に基づき上記の請負会社が順次施工を行っているところであり
ますが、施設使用者からの要望により入居者及び研究テーマ変更による実験機
器等の搬入出に対応するため、昇降機の出入口高さ等の変更が必要になり、他
の項目も含め変更を行う。

28,035,000 円 （税込み）

宮城県仙台市　東北大学片平団地構内

工期

インテグレーション教育研究棟の新築に伴うエレベータ設備の新設工事

工事場所

変更契約年月日 平成23年1月31日

平成22年6月25日 平成23年3月29日～

工事種別 機械器具設置

契　　約　　変　　更　　の　　内　　容

工事の名称 東北大学（片平）インテグレーション教育研究棟新営エレベータ設備工事

変更後の契約金額

契約の相手方の名称 ダイコー（株）

契約の相手方の住所 仙台市宮城野区苦竹３－６－１０

変更金額 5,145,000 円 （税込み）

変更前の契約金額 22,890,000 円 （税込み）

工事概要


