
工事種別 その他のコンサルティング業務

備考

1,638,751 円 （税込み）

宮城県仙台市　東北大学青葉山２団地構内

工期(自) 2024/3/1

工期(至) 2024/5/31

工事場所

契約年月日 2024/4/9

随意契約による
こととした理由

添付資料（契約変更の内容のとおり）

予定価格

1,151,700 円 （税込み）

契　　約　　の　　内　　容

契約金額

契約業者名 エヌエス環境（株）

契約業者の住所 宮城県仙台市宮城野区中野二丁目３－２

東北大学薬学研究科長

工事の名称
東北大学（青葉山２）薬学部棟等アスベスト分析調査（一
部変更）

工事概要  

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び住所

土井　隆行

東北大学薬学研究科

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉６－３



契 約 変 更 の 内 容

業務の名称 東北大学（青葉山２）薬学部棟等アスベスト分析調査（一部変更）

業務場所 宮城県仙台市　東北大学青葉山２団地構内

業務種別 その他のコンサルティング業務

契約の相手方名称 エヌエス環境（株）

契約の相手方の住所 宮城県仙台市宮城野区中野二丁目３－２

当初契約年月日 令和6年2月28日

契約変更年月日 令和6年4月9日

業務概要

（変更した内容）

（１）分析する検体数の変更

（２）分析する検体数の変更に伴う請負代金額の変更（増額）

履行機関 令和６年３月１日から令和６年５月３１日

変更前の契約金額 　　　　　　１，４２７，８００円（税込み）

変更金額 　　　　　＋１，１５１，７００円（税込み）

変更後の契約金額 　　　　　　２，５７９，５００円（税込み）

変更理由

　上記調査は「薬学部棟等」の改築整備を進めていくにあたり、工事実施前

に、石綿含有建材が使用されていないか確認するための調査である。

　契約に当たり現場調査等を進めていたところ、上記調査を実施するにあた

り、当初想定されていた検体数60検体では不足することが確認されたことか

ら、分析する検体数を105検体に変更する必要が生じたため。


