
工事種別 建築一式

備考

7,271,000 円 （税込み）

宮城県仙台市　東北大学星陵団地構内

工期(自) 2024/8/20

工期(至) 2025/2/28

工事場所

契約年月日 2024/12/10

随意契約による
こととした理由

添付資料（契約変更の内容のとおり）

予定価格

7,128,000 円 （税込み）

契　　約　　の　　内　　容

契約金額

契約業者名 （株）スタイル

契約業者の住所 宮城県仙台市青葉区中央一丁目３番１号

東北大学副学長

工事の名称
東北大学（病院）西病棟２階及び臨床検査棟検査部移転
に伴う内部改修工事（一部変更）

工事概要  

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び住所

伊豆　仁志

国立大学法人東北大学

宮城県仙台市青葉区片平二丁目１番１号



契 約 変 更 の 内 容

工事の名称 東北大学（病院）西病棟２階及び臨床検査棟検査部移転に伴う内部改修工事（一部変更）

工事場所 宮城県仙台市　東北大学星陵団地構内

工事種別 建築一式

契約の相手方名称 （株）スタイル

契約の相手方の住所 宮城県仙台市青葉区中央一丁目３番１号

当初契約年月日 2024年8月19日

契約変更年月日 2024年12月10日

工事概要

（変更した内容）

（１）設計図書の変更

（２）設計変更による請負代金額の変更（増額）

工期 ２０２４年８月２０日から２０２５年２月２８日

変更前の契約金額 　　　　　　　７９，７５０，０００円（税込み）

変更金額 　　　　　　　＋７，１２８，０００円（税込み）

変更後の契約金額 　　　　　　　８６，８７８，０００円（税込み）

変更理由

　検査部移転に伴い、什器引越し作業にて、中央診療棟４階に設置してある既存プレハブ冷蔵

室の移設を予定していたが、引越し業者による詳細な調査を行ったところ、プレハブ冷蔵室の

壁や床部材の老朽化が著しく、分解・再組立は不可能と判明した。

　そのため、一部変更にてプレハブ冷蔵室の新設工事を行う。


