

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学(川内1)講義棟改修機械設備工事	
工事場所	宮城県仙台市 東北大学川内1団地構内	
工事種別	管	
契約の相手方の名称	三建設備工業(株)	
契約の相手方の住所	仙台市青葉区本町一丁目12 - 12	
変更契約年月日	2009/10/8	
工事概要	講義棟(A棟 R4 3995㎡、B棟 R2 2684㎡、C棟 R4 3989㎡外)の改修機械設備工事	
工期	2009/6/3	~ 2009/10/23
変更前の契約金額	504,000,000 円 (税込み)	
変更金額	55,545,000 円 (税込み)	
変更後の契約金額	559,545,000 円 (税込み)	
変更理由	<p>本工事は、川内1団地に位置する講義棟A棟、B棟及びC棟の内外装全面模様替えに伴う機械設備工事である。施設利用者から室内上部と下部の温度差の改善と空調の効率を上げるため、空気攪拌装置を設置ほしいとの要望があったため、設計の一部変更を行うこととなった。</p>	