

契 約 変 更 の 内 容

工事の名称	東北大学 (片平) インテグレーション教育研究棟新営その他建築工事		
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内		
工事種別	建築一式		
契約の相手方の名称	戸田建設 (株)		
契約の相手方の住所	仙台市青葉区一番町3-3-6		
変更契約年月日	2010/3/31		
工事概要	インテグレーション教育研究棟 (鉄筋コンクリート造、一部SRC造、S造 5階建、延べ面積 9,150㎡) の新営工事		
工期	2010/3/10	～	2010/3/31
工期(変更後)	2010/3/10	～	2010/5/31
変更前の契約金額	1,498,350,000 円 (税込み)		
変更金額	9,975,000 円 (税込み)		
変更後の契約金額	1,508,325,000 円 (税込み)		
変更理由	本工事は、片平団地に教育研究棟新営工事等を行う工事である。舗装等の外構工事について、イベンサイン3ヶ所の追加が必要となったため他の項目も含め設計変更を行うこととした。		