契 約 の 内 容

工事の名称	東北大学(片平)ライフライン再生(特高受変電設備)工事 (一部変更)
工事概要	
契約担当官等の氏名 並びにその所属する 部局の名称及び住所	東北大学副学長
	伊豆 仁志
	国立大学法人東北大学
	宮城県仙台市青葉区片平二丁目1番1号
契約年月日	2024/12/23
契約業者名	東光電気工事(株)
契約業者の住所	宮城県仙台市青葉区上杉六丁目2番23号
契約金額	3,245,000 円 (税込み)
予定価格	3,278,000 円 (税込み)
随意契約による こととした理由	添付資料(契約変更の内容のとおり)
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	電気
工期(自)	2023/2/2
工期(至)	2024/12/27
備考	

契約変更の内容

工事の名称	東北大学（片平）ライフライン再生（特高受変電設備）工事（一部変更）
工事場所	宮城県仙台市 東北大学片平団地構内
工事種別	電気
契約の相手方名称	東光電気工事（株）
契約の相手方の住所	宮城県仙台市青葉区上杉六丁目2番23号
当初契約年月日	2023年2月1日
契約変更年月日	2024年12月23日
工事概要 （変更した内容）	（1）設計図書の変更 （2）設計変更による請負代金額の変更（増額）
工期	2023年2月2日から2024年12月27日
変更前の契約金額	838,200,000円（税込み）
変更金額	+3,245,000円（税込み）
変更後の契約金額	841,445,000円（税込み）
変更理由	上記契約の相手方が設計図書に基づき順次施工を進めてきたが、既設TR基礎撤去寸法が設計図と大きく相違しているのが判明した。 また、防音壁更新のH鋼打設位置に既設架台基礎が地中にあることが判明し、基礎の撤去等が必要であるため契約金額の変更を行うものである。